Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Gewichtung	Massnahmen
Zu wenig Zeit um			Aufgaben gut
Designveränderung,			aufteilen und
fehlende			schauen wer am
Funktionen bis	Mittel	Hoch	meisten Zeit hat.
nächst Woche für			Falls es nicht
das usability testing			machbar ist bis
fertig zu stellen			zum bestimmten
			Zeitpunkt, ein E-
			Mail schreiben
			und Eonum
			Bescheid sagen