Beschlussprotokoll 09.03.2022

Von Roll Bibliothek, A-206, alle vor Ort

To-Do:

Übertragen von einzelnen Components, vorerst nur der ersten Seite

Kevin: Search bar und Buttons (2,5 h)

Jan: Body (2,5 h)

Filip: Footer und Header (ca. 1 h)

Alessio: Search bar und Buttons (2,5 h)

May: Body (2,5 h)