Protokoll 31.03.2022

11:20 Uhr, online

Anwesend:

PSE-Team: Filip, Alessio, Marlene, Kevin, Jan

Assistent: Sascha

Ablauf:

Deliverables

- Deliverables sind gut

- Arbeitsplan Zeit nachtragen
- Risikoanalyse ist gut
 - o Massnahmen sind gut
- Statusbericht ist auch gut

Fragen

- Mithilfe von Regex eine Fallunterscheidung durchführen bei der URLs
- Neue Fragen
 - O Wie ist Routing aufgebaut?
 - o Kann eine Systematik übernommen werden?
 - o Soll eine Routingtabelle erstellt werden?

Sonstiges

- Mobiletauglichkeit noch nicht vorhanden
 - o Evt Funktionalität priorisieren

Beschlüsse

- Styling müssen unbedingt noch gemacht werden bei den Buttons!

Nächstes Meeting mit Sascha: 07.04.2022