

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Gewichtung	Massnahmen	Prävention
Nicht genug Zeit, alle Bugs zu fixen und Dokumentation zu schreiben	Niedrig	Hoch	Falls Zeit nicht reicht, möglichst früh eonum Bescheid geben	Gute Zeitplanung