

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Gewichtung	Massnahmen
nicht bis zum Kundenmeeting fertig werden	Mittel	Hoch	Wichtige Aufgaben nicht aufschieben, falls es zeitlich doch knapp wird frühzeitig die Kunden informieren
Krankheit von Team-Mitgliedern	Mittel	Hoch	Möglichst früh beim Team melden, gegebenenfalls Aufgaben neu verteilen